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Tämä tiivistelmä kuvaa purku-urakan päävaiheita sekä projektissa 

huomioonotettavia vastuita ja toimenpiteitä.  Prosessikuvaus on laadittu Virke -

hankkeessa kerätyn kokemuksen ja alalla vallitsevan lainsäädännön pohjalta. 

Ohjeistus noudattaa alalla vuonna 2023 voimassa olevia käytänteitä, eikä 

vastaa mahdollisista muutoksista.  
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Purku-urakan prosessikuvaus 
 

Virke -hankkeessa on toteutettu kymmeniä purkurakennusten kartoituksia, joiden aikana 

on karttunut tietoa purku-urakan kokonaisprosessista. Purku-urakka on ajateltu jakautuvan 

kuuteen vaiheeseen, joka alkaa purkupäätöksellä ja päättyy rakennuksen purkuun. Purku-

urakka on monivaiheinen ja aikaa vievä prosessi, johon kannattaa varautua hyvissä ajoin.  

Hankkeen prosessikuvaus tukee kiertotalouden mukaista purkamista, missä tehdään 

kattava materiaalien inventointi. Käyttökelpoisille materiaaleille mietitään 

uudelleenkäyttö, myynti ja kierrätys mahdollisuudet ja vain kierrätyskelvoton materiaali 

päättyy jätteeksi.  

Koko kuusi vaiheisen prosessin läpivienti vaatii hankkeen kokemusten perusteella 6–9 

kuukautta. Kaikki aika toki ole aktiivista tekemistä, sillä osassa vaiheissa tarvitsee odottaa 

erilaisten käsittelyaikojen takia ja esimerkiksi kilpailutukset vievät väkisinkin oman aikansa. 

Hankeaika on varmasti toteutettavissa alle kuuden kuukauden, mikäli prosessin eri vaiheita 

toteutetaan limittäin. Mikäli urakalla halutaan toteuttaa kiertotaloutta tukevana, on 

parempi varata riittävästi aikaa eri vaiheisiin. 
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Vaihe 1, purkupäätös 
 

Tavanomaiset perusteet purkupäätökselle 

Kiinteistön omistaja on todennut rakennuksen olevan korjauskelvoton, 

vuokraustoimintaan soveltumaton eikä sille löydy ostajaa. 

Vaadittavat toimenpiteet 

- Purkulupa pitää hakea paikalliselta kunnan 

rakennusviranomaiselta. 

- Uudisrakentamisen yhteydessä sinun ei tarvitse hakea lupaa 

erikseen. 

- Selvitä lupahakemuksessa, miten purkutyö järjestetään ja 

rakennusjäte käsitellään, sekä voidaanko käyttökelpoisia osia 

vielä käyttää hyödyksi.  

- Ilmoita purkamisluvan vireille tulosta naapureille. Naapurilla 

tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun 

alueen omistajaa ja haltijaa.  

Rakennusvalvonta määrittelee tarvittaessa tiedotettavat ja 

kuultavat naapurit (esim. kapean puistosuikaleen takana oleva 

naapuri).  

Ilmoita erityisesti naapureille, joiden asuinympäristöön hankkeella 

voi olla vaikutuksia (esim. näkymät).  

[Lähde: https://www.suomi.fi/palvelut/purkamislupa-oulun-

kaupunki/b3424142-14c5-4d42-966d-28f4f1784f6c]  

Mitä kohteen omistajan tulisi tehdä purkulupahakemuksen lisäksi ja 

mikä usein jää tekemättä? 

- Purkuprojektille täytyy nimetä vastuuhenkilö, joka huolehtii 

purkuprosessista koko sen ajan mitä toimenpiteet vaativat. 

- Purkuprojekti pitää aikatauluttaa ja tunnistaa sieltä ne 

toimenpiteet, jotka ovat joko lain edellyttämiä, mahdollistavat 

purkumateriaalien hyötykäytön ja estävät purkumateriaalien 

pilaantumisen mm. kosteuden seurauksena. 

HUOM! Rakennuksen sähköjä ja lämmitystä ei missään 

tapauksessa saa vielä tässä vaiheessa katkaista!  

https://www.suomi.fi/palvelut/purkamislupa-oulun-kaupunki/b3424142-14c5-4d42-966d-28f4f1784f6c
https://www.suomi.fi/palvelut/purkamislupa-oulun-kaupunki/b3424142-14c5-4d42-966d-28f4f1784f6c
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Vaihe 2, kohdekäynti ja piirustusten perusteella tehtävä 

arviointi 
 

Kohdekäynti ja kohteesta saatavilla olevan teknisen dokumentaation 

kerääminen 

Purkuprojektista vastaavan tulee käydä kohteessa ja hankkia siitä 

kaikki saatavilla oleva tekninen dokumentaatio, kuten alkuperäiset 

rakennuspiirustukset, rakennukseen tehdyt muutokset yms. 

Purkuarvion laatiminen 

- Laki edellyttää purkamisluvassa selvitystä, miten purkutyö 

järjestetään ja rakennusjäte käsitellään, sekä voidaanko 

käyttökelpoisia osia vielä käyttää hyödyksi.  

- Purkulupahakemuksessa tulee olla selvitys rakennusjätteen 

käsittelystä ja käyttökelpoisten rakennusosien hyödyntämisestä. 

Lisäksi tarvitaan purkutöistä vastaavan työnjohtajan hakemus ja 

suostumus tehtävään.  

[Lähde: https://www.suomi.fi/palvelut/purkamislupa-oulun-

kaupunki/b3424142-14c5-4d42-966d-28f4f1784f6c]  

- Purkuarvion tekemiseen tarvitaan selkeä toimintamalli, jolla 

vähintäänkin viranomaisen edellyttämä materiaalikartoitus on 

tehty. 

Miten purkuarvio pitäisi tehdä? 

Purkukohteen materiaalimäärät tulisi arvioida lajeittain sekä tehdä 

päätelmiä niiden uusiokäytöstä ja kierrätyskelpoisuudesta seuraavalla 

tavalla: 

- Onko kohteessa todennäköisesti haitta-aineita (asbestia, BCP 

muovia, jne.) 

- Onko kohteessa kalusteita tai rakennuskomponentteja, jotka ovat 

myytävissä tai uudelleenkäytettäviä ja vaativat erillisen 

inventoinnin. 

- Vaatiiko purkutyön toteutus jotain luvanvaraisia toimenpiteitä. 

https://www.suomi.fi/palvelut/purkamislupa-oulun-kaupunki/b3424142-14c5-4d42-966d-28f4f1784f6c
https://www.suomi.fi/palvelut/purkamislupa-oulun-kaupunki/b3424142-14c5-4d42-966d-28f4f1784f6c


6 

 

Vaihe 3, Käyttökelpoisen irtaimiston ja komponenttien 

inventointi 
 

Toinen kohdekäynti, myyntiin ja uusiokäyttöön soveltuvien 

materiaalien inventointi 

Toisella kohdekäynnillä keskitytään pelkästään kierrätykseen, myyntiin 

ja uudelleenkäytettävien kalusteiden ja rakenneosien listaamiseen. 

Purkukalusteiden ja materiaalien hyödyntämissuunnitelma 

Kalusteet ja purkumateriaalit pitää valokuvata ja lajitella esimerkiksi 

seuraavalla tavalla: 

1.  Kiinteät toimisto- ja sosiaalitilojen kalusteet  

Kaikki tämän kategorian kalusteet eivät vaadi työkaluja irrotukseen ja poisvientiin. 

Purkutyö ei vaadi erityistä osaamista tai lupia. 

2. Rakennuskomponentit 

Nämä komponentit vaativat työkaluja irrottamiseen, niiden kuljetus voi 

vaatia erityisjärjestelyjä ja rakennusalan ammattilaisen. 

3. Sisustuskomponentit 

Näiden komponenttien irrotus on tehtävä erityisen huolellisesti 

rakennusalan ammattilaisen toimesta. Komponentit vaativat myös 

suojaamista, ja uudelleenkäyttö pitää olla valmiiksi suunniteltu ja 

nopeasti toteutettavissa. 

4.  LVI ja sähköasennukset 

Näiden kalusteiden purkaminen on tehtävä sähkö- tai LVI-

ammattilaisten toimesta ja niiden uudelleenkäyttö vaatii käyttö- ja 

turvallisuustarkastuksen. 

5. Uudelleenkäytettävät rakennusmateriaalit 

Rakennuksesta irrotettavissa olevat rakennusmateriaalit, joita voidaan 

käyttää uudiskohteessa tai vanhan saneerauksessa. Tällaisia ovat 

esimerkiksi ontelolaatat, antiikkitiilet yms.  

Purku ja ehjänä irrotus on vaativaa ja tulee tehdä 

rakennusammattilaisten toimesta. 

HUOM! Kohteen pitää olla edelleen lämmityksessä, sähköt ja vesi 

kytkettynä!  
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Vaihe 4, haitta-ainekartoitus ja purku-urakan tilaus 
 

Haitta-ainekartoituksen ja purku-urakan tilaus 

Purkuprojektista vastaava laatii haitta-ainekartoituksen ja purku-urakan 

toteutuksen kilpailutusasiakirjat.  

Vaiheessa kolme listatuille myytäville, uusiokäytettäville ja 

kierrätettäville purkukomponenteille kilpailutetaan toimijat tai sovitaan 

niiden käyttöönotosta. 

Vaadittavat toimenpiteet 

1. Päätetään, milloin kohde irrotetaan sähköverkosta, lämmitys 

katkaistaan sekä vesi- ja viemäriliittymät suljetaan. 

2. Haitta-ainekartoituksen tarjouspyyntö ja toteutusaikataulu. 

Yleisimpiä kartoitettavia haitta-aineita ovat asbesti, PAH, PCB ja 

raskasmetallit. 

3. Myös irtaimisto pitää tutkia, mikäli rakennuksen historiassa on 

esim. sisäilmaongelmia. 

4. Komponenttien ja hyödynnettävien rakenneosien kilpailutus ja 

myynti.  

5. Purku-urakan kilpailutusasiakirjojen laatiminen ja aikataulu. 

- Erillispurku (esim. kipsilevyjen erillispurku) 

- Konepurku 

- ”Avaimet käteen” -toteutus 

Mitä usein jää tekemättä 

- Käyttökelpoiset komponentit jäävät usein hyödyntämättä, koska 

niiden valvottua irrottamista ei pystytä tai haluta toteuttaa. 

- Purkuprojekti ei ole kenenkään hallussa, vaan toimenpiteitä 

tehdään sitä mukaa kun tulee pakko tehdä. 

- Rakennuksen sähköt ja lämmitys on usein katkaistu, jolloin 

käyttökelpoista materiaalia pilaantuu kosteuden seurauksena. 
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Vaihe 5, purkutyön toteutus   
 

Haita-aine kartoitus on tehty, purku-urakasta on sovittu ja 

hyödyntämiskelpoiset komponentit toimitettu pois 

Purkutyö voidaan toteuttaa sen jälkeen, kun kaikki vaiheissa 3 ja 4 

inventoidut kierrätyskelpoiset komponentit on viety pois ja kohteesta 

on jäljellä ”vain katto ja tyhjät seinät”.  

Vaadittavat toimenpiteet 

- Haitta-aineiden purku, esim. asbestin osalta on tehtävä ennen 

varsinaista purkutyötä. 

- Erillispurku, jossa otetaan erilleen kipsilevyt, muovimatot yms. 

raaka-aineena kierrätettävät jakeet. 

- Kiviaines jaotellaan maanrakennuskäyttöön ja loppusijoitettaviin 

jakeisiin erilleen. 

- Metalliromu otetaan erilleen. 

- Polttokelpoinen jäte eritellään. 

- Kaikki materiaalit ja jätteet tulee kirjata lain edellyttämällä tavalla 

siirtoasiakirjoihin. 

Mitä usein jää tekemättä 

- Purkumateriaalien merkintä siirtoasiakirjoissa on usein hyvin 

ylimalkaista, mikä vaikeuttaa suuresti kohteesta mahdollisesti 

tehtävää jälkilaskentaa. 
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Vaihe 6, rakennus on purettu   
 

Omistajan velvollisuudet sen jälkeen, kun kohde on purettu 
Purkamisen jäljiltä jäävä tontti on edelleen kohteen omistajalla ja hänen 

velvollisuutensa on huolehtia siitä, että purkamisesta on ilmoitettu 

kiinteistörekisteriin.  

Pelkkään tonttiin kohdistuu myös velvoitteita siitä, ettei sieltä pääse leviämään 

esimerkiksi sadeveden mukana haitallisia aineita, alue on turvallinen ja siihen 

liittyviä rakentamisvelvoitteita noudatetaan. 

Vaadittavat toimenpiteet 
- Ilmoitus kiinteistörekisteriin rakennuksen poistamisesta. 

- Omistaja vastaa ja on selvilläolovelvollinen purkujätteiden asianmukaisesta 

käsittelystä, hyötykäytöstä ja hävittämisestä. 
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Virke – Vihreää elvytystä kiertotalouden keinoin 

Tavoitteena on tuottaa ratkaisuja, joilla parannetaan kestävää 

luonnonvarataloutta ja materiaalien tehokkaampaa hyödyntämistä Pohjois-

Pohjanmaalla. Hankkeessa etsitään ratkaisuja, jotka luovat materiaalien 

kiertotalouteen kannattavaa liiketoimintaa. Hanke elvyttää vihreällä taloudella 

luoden ilmastoviisaista ratkaisuista kasvua: työtä, liiketoimintaa, vetovoimaa ja 

parempaa ympäristöä 

Lisätietoa: 

micropolis.fi/projekti/virke-kiertotalous/ 
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